

Azonosító szám: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025  
Iktatószám: IKT-2019-604-I1-00001807/0000189

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| MEZŐHEGYESI<br>Polgármesteri Hivatal |                            |
| Érkezett:                            | 2022.09.13                 |
| Ikt. szám:                           | 3-83                       |
| Előszám:                             | Mell.:<br>Ügyintéző: V. S. |

### Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető, Murányi Valéria osztályvezető és Kurtics Róbert osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám): 237309  
PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészről Mezőhegyes Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.  
Székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.  
Azonosító szám (törzs-szám): 725251  
Adószám/adóazonosító jel: 15725259-2-04  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00339234-00000165  
Aláírásra jogosult képviselője: Pap István Tibor polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2020.06.24. napján „Zöld város kialakítása Mezőhegyesen” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, az IKT-2019-604-I1-00001807/0000018 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek, amelyet 2021.04.28. napján az IKT-2019-604-I1-00001807/0000057 és 2021.08.23. napján az IKT-2019-604-I1-00001807/0000088 azonosító számon módosítottak.

#### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év 04. hó 01. nap

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.





**Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:**

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év 06. hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.


**A 3. sz. „A Projekt mérföldkövei” melléklet helyébe jelen dokumentum 1. sz. melléklete lép.**

**Az 5. sz. „A Projekt indikátorai” melléklet helyébe jelen dokumentum 2. sz. melléklete lép.**

**Az 9. sz. „Rövid összefoglalás a projektről” melléklet helyébe jelen dokumentum 3. sz. melléklete lép.**

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kedvezményezett<br>P.H.<br>Kelt: Mezőhegyes, 2022. év <u>09</u> hónap <u>07</u> napján | <br>Közreműködő Szervezet<br>P.H.<br>Kelt: Békéscsaba, 2022. év <u>09</u> hónap <u>09</u> napján |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt mérföldkövei
2. melléklet - A Projekt indikátorai
3. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | 2021.06.30.                           | <p>A mérföldkő keretében elkészítésre és benyújtásra kerül: Akcióterületi Terv, Költség-haszon elemzés, Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv, helyi cselekvési terv, Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum, „soft” programok ütemterve rendezvénynaptár formájában. Megkezdődik az építésügyi hatósággal a konkrét egyeztetés, elkészítésre és benyújtásra kerül az engedélyezési tervdokumentáció, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés, engedélyek. Megtörténik a településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása. Megvalósul közbeszerzési eljárás lefolytatása, beküldésre kerül a megkötött kivitelezői vállalkozói szerződés. Megkötésre kerül a konzorciumi szerződés, feláll a PM szervezet, amely innentől részt vesz a projekt megvalósításában, az elszámolt költség a szerződéskötéstől számítottan időarányosan merül fel.</p> <p>Támogatási feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás „3.2. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.</li> </ul> |
| 2.                 | 2021.09.30.                           | <p>Megtörténik a munkaterület és a műszaki dokumentációk átadás-átvétele, melyről jegyzőkönyv készül. Megkezdődik a tervezett beruházás műszaki megvalósítása és első ütemben 25%-os készültségi fokig elvégzésre kerülnek a kivitelezési feladatok.</p> <p>Megkezdődik a műszaki ellenőri tevékenység. A kötelező nyilvánosság tájékoztatásának feladatai és költségei várhatóan ekkora már 50%-ban felmerülnek így első elszámolására is sor kerül. Megkezdődnek az érintett lakosság szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó feladatok és marketing tevékenységek, költségük 50%-os mértékben merülnek fel, mely elszámolásra kerül. Megkezdődnek a projekt tevékenységekhez kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment szervezet folyamatosan végzi tevékenységét, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | 2021.11.30. | <p>A mérföldkö keretében megvalósul kivitelezés második üteme 50%-os készütségi fokig valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység valamint megtörténik az erre vonatkozó költség elszámolása 50%-os mértékig. Folytatódnak a szemléletformálási és marketing tevékenységek a kapcsolódó költségek 50%-os elszámolása tervezett a mérföldkö végén. Folytatódnak a beruházáshoz kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan és beküldésre kerül az első, 6 havonta esedékes kapcsolódó beszámoló.</p> <p>A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma.</p> |
| 4. | 2022.01.15. | <p>A mérföldkö keretében megvalósul a kivitelezés harmadik üteme 75%-os készütségi fokig valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység. Folyamatban vannak a szemléletformálási és marketing tevékenységek valamint a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan és beküldésre kerül a második, 6 havonta esedékes kapcsolódó beszámoló. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma.</p>                                                                                                                                                                               |
| 5. | 2022.04.30. | <p>A mérföldkö keretében megvalósul kivitelezés negyedik, záró üteme 100%-os készütségi fokig valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan befejeződik a műszaki ellenőri tevékenység és a fennmaradó költséghányad elszámolásra kerül. Befejeződnak a szemléletformálási és marketing tevékenységek valamint megtörténik a kapcsolódó elszámolás. Folytatódnak a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma. A mérföldkö keretében teljesítésre kerül a CO38, eredményességi keretre vállalt indikátor és benyújtásra kerülnek az igazoló dokumentumok.</p>         |



|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | 2023.04.01. | A mérföldkö keretében megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kerül elszámolásra a projektmenedzsment tevékenység fennmaradó költséghányada. A projekt zárás keretében befejeződik a kötelező kommunikációs feladatok (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, stb) és megtörténik a fennmaradó költség elszámolása. A „Soft” tevékenységek zárásaként beküldésre kerül a harmadik, 6 havonta esedékes kapcsolódó záró beszámoló. A projektmenedzsment szervezet a projektzárásához kapcsolódóan rendszerezi és ellenőrzi az összes, projekthez kapcsolódó dokumentumot (könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment tagjai készítettek vagy átvettek). Ezt követően elkészül és beküldésre kerül a projektszintű zárójelentés és a záró kifizetési kérelem. |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
 Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
 Kedvezményezett  
 P.H.

  
 Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Mezőhegyes, 2022. év 09. hónap 07. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2022. év 09. hónap 09. napján.

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025  
 Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output Indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése                                             | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) | 2020.06.01.       |            | 2023.04.01. | 5.339        | 5.339            | 5.339        |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2024.04.01. | 0            | 5.339            | 5.339        |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2025.04.01. | 0            | 5.339            | 5.339        |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2026.04.01. | 0            | 5.339            | 5.339        |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2027.04.01. | 0            | 5.339            | 5.339        |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2028.04.01. | 0            | 5.339            | 5.339        |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    | 2020.06.01.       |            | 2023.04.01. | 14.000       | 14.000           | 14.000       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    |                   |            | 2024.04.01. | 0            | 14.000           | 14.000       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    |                   |            | 2025.04.01. | 0            | 14.000           | 14.000       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    |                   |            | 2026.04.01. | 0            | 14.000           | 14.000       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    |                   |            | 2027.04.01. | 0            | 14.000           | 14.000       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    |                   |            | 2028.04.01. | 0            | 14.000           | 14.000       |



|                                                                                 |             |   |             |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|--------|--------|--------|
| Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) | 2020.06.01. |   | 2023.04.01. | 87     | 87     | 87     |
| Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) |             |   | 2024.04.01. | 0      | 87     | 87     |
| Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) |             |   | 2025.04.01. | 0      | 87     | 87     |
| Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) |             |   | 2026.04.01. | 0      | 87     | 87     |
| Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) |             |   | 2027.04.01. | 0      | 87     | 87     |
| Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) |             |   | 2028.04.01. | 0      | 87     | 87     |
| Városi területeken létesített vagy helyreállított nyitott terek (CO38)          | 2020.06.01. | 0 | 2023.04.01. | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Városi területeken létesített vagy helyreállított nyitott terek (CO38)          |             |   | 2024.04.01. | 0      | 14.000 | 14.000 |
| Városi területeken létesített vagy helyreállított nyitott terek (CO38)          |             |   | 2025.04.01. | 0      | 14.000 | 14.000 |
| Városi területeken létesített vagy helyreállított nyitott terek (CO38)          |             |   | 2026.04.01. | 0      | 14.000 | 14.000 |
| Városi területeken létesített vagy helyreállított nyitott terek (CO38)          |             |   | 2027.04.01. | 0      | 14.000 | 14.000 |
| Városi területeken létesített vagy helyreállított nyitott terek (CO38)          |             |   | 2028.04.01. | 0      | 14.000 | 14.000 |

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett  
P.H.

Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt: Mezőhegyes, 2022. év 09. hónap 07. napján. Kelt: Békéscsaba, 2022. év 09. hónap 07. napján.

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A támogatási kérelem a Felhívás Területspecifikus Mellékletének 1.2 a) pontjában megjelölt forráskeretre irányul. A projektet Mezőhegyes központi területén, a Templom utca – Kórház utca – Hild János utca – Kozma Ferenc utca által határolt területen tervezzük. A pályázattal a térrész és az József Attila Általános Művelődési Központ (ÁMK) környéki parkrészek környezetrendezését, a belvárosi zöldterület rekonstrukcióját és a kapcsolódó közterületek, közlekedési területek fejlesztését kívánjuk megvalósítani.

A beruházás kisebb részben a 686 hrsz-ú Kórház utca keleti oldalán, illetve jelentősebb részben az út keleti oldala mellett található a 721 hrsz-ú ingatlanon az ÁMK körül található park területén valósul meg.

Az Önkormányzat célja, hogy a város zöld infrastruktúra hálózata fejlődjön, így a parkrészek igényes felújítását, szakszerű fakezelését irányoztuk elő. Növényteleptések történnek a teljes beavatkozási területen, a lombkorona-, cserje- és gyepszint is bővül, a fajgazdagság, biodiverzitás növekszik. Kiemelt cél, hogy a parkterületek ne csak biológiailag aktív felületként szolgáljanak, hanem ökológiai szerepükön túl városi aktív rekreációs területek létrehozásával (pihenőpark, sétatér, játszótér, szabadtéri tornapálya, futópálya létesítésével) funkcionálisan is szolgálják az itt élőket és az ide látogatókat. A parkban a rendezvényközponti funkciót betöltő szabadtéri színpad környékének területe kerül megújításra.

A parkterület rehabilitálása mellett az ÁMK előtti – jelenleg leromlott állapotú – burkolt terület akadálymentes felújítása is cél, ahol három nagyobb zöldsziget létesül paddal határolt kiemelt területtel, energiatakarékos térvilágítással. A gyalogos és közlekedési felületek térközből, illetve ökoqrén burkolattal létesülnek a felületre hulló csapadékvíz helyben tartása érdekében. A Kórház utca útburkolatával párhuzamosan az ÁMK főbejárata előtt egy férőhelyes 18 m hosszú 3 m széles bazaltbeton burkolattal ideiglenes autóbusz várakozóhely létesül kizárólag az iskolai buszok kiszolgálására, amely normál körülmények között 3 gépkocsi parkolóhelyet is biztosítja.

A parkterület északi részén egy hét elemből álló játszótér és egy futópályával kiegészített, hat elemet és egy kötélpályát tartalmazó szabadtéri "kondipark" is kialakításra kerül.

Az ÁMK és a diákotthon előtti felújításra kerülő akadálymentes burkolaton kerül elhelyezésre 3 db 20 m<sup>2</sup> alapterületű, mezőhegyesi építési hagyományokat tükröző piaci árusító pavilon, amelyek megközelítését a Kórház utca felől akadálymentessé tett parkolók is biztosítják.

A játszótéri rész és az árusítóhelyek közelében kerül megépítésre egy férfi és akadálymentes női egységet, pelenkázót tartalmazó nyilvános illemhely 27 m<sup>2</sup> alapterülettel. Az akadálymentes megközelítést önálló parkoló is lehetővé teszi.

A projekt megvalósításához kapcsolódó szemléletformálási akciók, illetve "Soft" programok várhatóan tovább erősítik a város lakosságának környezettudatosságát. A tervezett "Soft" elemek a városi rendezvénynaplára épülve: Környezet-tudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében; 1. Önkormányzat által vezérelt, környezettudatosságot erősítő, szemléletformálási kampány szervezése; 2. Önkormányzat által vezérelt, környezettudatosságot erősítő, energiatudatosságra nevelő, programok szervezése; Települési arculat és identitás fejlesztése 3. Helyi kézműves termékek és élelmiszerek népszerűsítése, promótálása.

A kivitelezés során pótmunka merült fel, továbbá a Béke Parkban (721 hrsz.) további kertépítészeti tevékenységek kerülnek megvalósításra, amely hosszabbítja a projekt megvalósítási időtartamát.

Kelt: Mezőhegyes, 2022. 09. 07. hónap.....napján

.....  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
PH.  