

ÉRKEZETT

2022 -03- 08

SORSZÁM:

1842

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MEZŐHEGYESI
Polgármesteri Hivatal

Érkezett: 2022. 03. 08.

Ikt.szám: 3-23

Mell:

Előszám:

Ügyintéző: K.S.

Szerződő felek:

Megrendelő:

Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
Adószám: 15725259-2-04
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10026005-00339234-00000165
Képviseli: Pap István Tibor polgármester

Vállalkozó:

Neve: Sziki-Ép Kft.
Címe: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 96/G
Tel.: fax: +36 62 444 771
E-mail cím: abraham@tures.hu
Pénzüzet megnevezése: Takarékbank Zrt.
Bankszámla száma: 57400011-10007242
Cégjegyzékszám: 06-09-011766
Adószám: 14101094-2-06
Kivitelezői nyilvántartási száma: 15A43651
Képviseli: Ábrahám Türes Róbert Viktor

1. Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. Harmadik része, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárást folytatott le „Zöld város kialakítása Mezőhegyesen” tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárást lezáró döntésről az összegzést 2021. június hó 09. napján megküldte az ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, egymással 2021. június 22. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), mely szerződés 2021. július 29. napján hatályba lépett.

1.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően a Megrendelő részéről további beszerzési igény merült fel a szerződés eredeti műszaki tartalmával megegyező körben.

2. A szerződés módosítása

2.1. Fentiekre tekintettel a felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által elvégzendő munka mennyiségét a szerződés 2. pontjában az alábbiak szerint egészítik ki közös megegyezéssel, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (2) bekezdés b) pontjának előírásaira is (a kiegészítéssel érintett részek félkövér dőlt, ill. aláhúzott betűvel jelölve):

módosítás előtt (2. pont):

„2. A szerződés tárgya

A munka megnevezése és mennyisége:

Zöld város kialakítása Mezöhegyesen

3 pavilon és egy mosdó épület kialakítása, közműépítés, térburkolat építés, kertépítés és parkkarbantartás, játszótér- és szabadtéri tornapálya építés.

(...)

A munkavégzés alapjául szolgáló dokumentumok:

A kivitelezést a közbeszerzési dokumentáció részét képező építési engedély, műszaki leírás, tervdokumentáció és költségvetés alapján kell végezni.

(...)”

módosítás után (2. pont):

„2. A szerződés tárgya

A munka megnevezése és mennyisége:

Zöld város kialakítása Mezöhegyesen

3 pavilon és egy mosdó épület kialakítása, közműépítés, térburkolat építés, kertépítés és parkkarbantartás, játszótér- és szabadtéri tornapálya építés, *pótmunkákkal*.

(...)

A munkavégzés alapjául szolgáló dokumentumok:

A kivitelezést a közbeszerzési dokumentáció részét képező építési engedély, műszaki leírás, tervdokumentáció és költségvetés alapján kell végezni. *A pótmunkákat a Szegeden, 2022. február 07. napján kelt pótmunka költségvetésben foglalt pót-tételek szerint kell elvégezni.*

(...)”

2.2. A felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó által elvégzendő munka mennyiségének bővülésére tekintettel a szerződés 3. pontjában a vállalkozási díj mértékét az alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141. § (2) bekezdés b) pontjának előírásaira is (a kiegészítéssel érintett részek félkövér dőlt, ill. aláhúzott betűvel jelölve):

módosítás előtt (3. pont):

„3. A vállalkozási díj

A teljes körű vállalkozási díj:

A teljes körű vállalkozási díj:

125.670.927-Ft azaz százhuszonötmillió-hatszázhetvenezer-kilencszázhuszonhét Ft (nettó)

+ 33.931.150- Ft azaz harminchárommillió-kilencszázharmincegyezer-százötven Ft ÁFA

összesen

159.602.077- Ft azaz százötvenkilencmillió-haszázkétezer-hetvenhét Ft (bruttó)

**mely összeg teljes egészében a fordított ÁFA szabályai alá tartozik.
(...)”**

módosítás után (3. pont):

„3. A vállalkozási díj

A teljes körű vállalkozási díj:

A teljes körű vállalkozási díj:

143.675.334-Ft azaz száznegyvenhárommillió-hatszázhetvenötezer-háromszázharmincnégy Ft (nettó)

+ 38.792.340- Ft azaz harmincnyolcmillió-hétszázkilencvenkettőezer-háromszáznegyven Ft ÁFA

összesen

182.467.674- Ft azaz száznyolcvankettőmillió-négyszázhatvanhétezer-hatszázhetvennégy Ft (bruttó)

**mely összeg teljes egészében a fordított ÁFA szabályai alá tartozik.
(...)”**

2.3. A felek megállapodnak, hogy a műszaki tartalom változására tekintettel a pénzügyi teljesítéssel, számlázással kapcsolatos feltételeket az alábbiak szerint módosítják.

2.3.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés 11. pontja alapján a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-nak megfelelő mértékű, nettó 25.134.185,- Ft összegű előleget vett igénybe.

Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a Szerződés 11. pontja alapján az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75%-át elért megvalósult teljesítést követően a számlát benyújtotta, annak ellenértékét a Megrendelő megfizette.

2.3.2. Felek megállapodnak, hogy a 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadás-

átvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a 31.417.734,- Ft összegű vég számla benyújtására, továbbá a Vállalkozó külön számlát nyújt be a jelen szerződésmódosításban meghatározott pótmunkák ellenértékéről. A vég számla összegéből elszámolásra kerül a 2.3.1. pont szerinti előleg összege, így a vég számla alapján fizetendő összeg nettó 6.283.549,- Ft. A pótmunka számla ellenértéke nettó 18.004.407,- Ft.

3. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésmódosítás kizárólag a 2021. június 22. napján megkötött vállalkozási szerződéssel együtt érvényes. Jelen módosítással nem érintett pontok változatlanok maradnak.

A jelen szerződésmódosítás melléklete a Szegeden, 2022. február 07. napján kelt pótmunka költségvetés.

Felek a jelen vállalkozási szerződés módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.

Mezőhegyes, 2022. március 07.


Megrendelő
Pap István Tibor polgármester
Mezőhegyes Városi Önkormányzat


Szeged, 2022. március 04.


Vállalkozó
Ábrahám Türes Róbert Viktor ügyvezető
SZIKI-ÉP Építőipari Kivitelező Kft.

SZIKI-ÉP KFT.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 96/G
Adószám: 14101094-2-06
Cégj. sz.: 06-09-011766
Kam.reg.szám: 15A43651
PILLÉR Tak.szöv.: 57400011-10007242